

Beheers uw projectomgeving met **EPM⁺⁺**!

Verschaf uzelf overzicht en inzicht door samenhang en standaardisatie



Beheers uw projectomgeving met **EPM++!**

Juist in deze tijden is het van belang om het maximale rendement uit uw bedrijfsinspanningen te halen. De mate waarin u grip hebt op uw projectomgeving - waarbij uw organisatie kritisch moet omgaan met beschikbare resources, tijd, budget én scherpe deadlines - speelt daarin een belangrijke rol.

Enterprise Project Management* (EPM++) biedt hiervoor het instrumentarium. EPM++ is een volledig geïntegreerde projectmanagementoplossing. Niet langer ligt de benodigde informatie verspreid over losstaande, individueel beheerde, systemen. EPM++ integreert projecten, managementvariabelen en resources in één centraal - webbased - platform, op basis van uniforme maatstaven, criteria en werkwijzen.

Appels met peren vergelijken behoort met EPM++ definitief tot het verleden. Binnen projecten en over projecten heen wordt dezelfde taal gesproken. Heldere totaaloverzichten en gecombineerde weergave tonen in één opslag wat u wilt weten. En wel zo belangrijk: de informatie is altijd ter zake doende, samenhangend, onderling vergelijkbaar, realtime en betrouwbaar.

Elk bedrijf is uniek.



Welk beheersingsvraagstuk u ook bezighoudt, het maken van krachtige analyses en rapportages wordt dankzij een transparante projectomgeving een stuk eenvoudiger. U en uw medewerkers kunnen snel de juiste beslissingen nemen.

Elk bedrijf is uniek. Uw eigen 'business case' vraagt om een toegesneden aanpak van EPM++ en uiterste zorg voor optimale integratie met uw eigen processen, systemen en programma's. Juist dat zijn toegevoegde waarden van One Fox.

Uw vragen en de

antwoorden van **EPM⁺⁺**

Een overzicht van de vraagstukken die u (mogelijk) bezighouden en waaraan EPM⁺⁺ tegemoet komt.

Met een aantal projecten lopen wij aanzienlijke risico's, hoe houden we grip op de kosten?

BUDGETBEWAKING 'Hoeveel is er tot nu toe uitgegeven? Hoe verhoudt zich dit tot het totale budget? Tegen hoeveel meerwerk hebben we ja gezegd? Wat is er al gefactureerd? Wat zijn de bijkomende kosten als het fout gaat? Vanuit de boekhouding relaties leggen met de voortgang van de projecten is vanzelfsprekend, maar helaas geen garantie voor daadwerkelijke kostenbeheersing. Het blijft vaak behelpen met afzonderlijke lijstjes in Excel die dikwijls ook niet actueel zijn...'

EPM⁺⁺ geeft, door de directe koppeling met SAP, BAAN, Microsoft Dynamics AX en Dynamics NAV, realtime inzicht in de in- en externe kosten van elk deelproject. Lijstjes die vaak één of meer maanden achterlopen vanwege administratieachterstand, worden overbodig. Stoplichten geven per project aan of u binnen budget blijft en waar u eventueel moet bijsturen. Aan het eind geeft EPM⁺⁺ exact aan hoeveel geld er is uitgegeven.

Het moet toch mogelijk zijn om de samenwerking en communicatie binnen onze projecten te verbeteren?

COMMUNICATIE 'Weet u nog? Die bouwvergadering waarbij iedereen langs elkaar heen praatte, belangrijke zaken over het hoofd werden gezien en het zicht op de actuele stand van zaken in de hoofden van slechts een paar mensen zat'... De communicatie binnen onze projecten is vaak verre van optimaal en niet zelden een groot struikelblok. Helemaal als deze over diverse schijven gaat en er meerdere (externe) partijen bij betrokken zijn.

EPM⁺⁺ biedt alle betrokkenen via een browser toegang tot de actuele status van uw projecten. Bovendien geeft EPM⁺⁺ aan wat er speelt op welk moment en wie er geacht wordt – in welke documentvorm – actie te ondernemen. Uw projecten winnen aan transparantie (overzicht en inzicht!) wat de samenwerking ten goede komt. Partijen zitten sneller op één lijn, kunnen adequaat inspelen op veranderingen en tijdig de juiste beslissingen nemen.

EPM⁺⁺ geeft overzicht en inzicht.

Overzicht over het totaal: wat is de status van alle deelprojecten, waar zitten de risico's? Inzicht in hoe managementvariabelen zo als tijd, geld, mensen, scope en informatiestromen zich tot elkaar verhouden. Binnen elk afzonderlijke project en binnen het totale portfolio.



Benutten wij onze mensen en middelen wel zo efficiënt en effectief mogelijk?

RESOURCES PLANNING 'Waarom hebben we geen zicht op wie waarmee bezig is en voor hoe lang? Dragen al onze investeringen wel echt bij aan onze business? Waarom is die ene projectmanager niet beschikbaar voor dit strategische project? Hoe groter het aantal aan elkaar gerelateerde projecten in onze organisatie, hoe lastiger het is om de behoeftes in te schatten en de beschikbare resources effectief in te zetten'.

Door anders te kijken naar tijds- en resourceplanning zijn belangrijke voordelen te behalen. EPM++ - in combinatie met Goldratt's Critical Chain methode* - houdt nauwgezet bij hoe, waar en wanneer resources worden gebruikt, regelt de verdeling en toezegging centraal en maakt korte- en langetermijn prognoses van beschikbare en benodigde capaciteit. U kunt de inzet van mensen en middelen optimaliseren. Rendementsverbeteringen van 10% tot 20% zijn haalbaar!

Albert Ponsteen, venoot van Goldratt Implementation Group:

'Wat maakt One Fox voor mij de partner? Voor de implementatie van Critical Chain is goede projectmanagement-software een absolute must. Methode en tooling moeten naadloos op elkaar aansluiten. One Fox beheerst dit uitstekend. Samen met One Fox helpen wij onze klanten te focussen op het behalen van het bottomline resultaat: kortere doorlooptijden, meer projecten uitvoeren, het versterken van de concurrentiepositie en het maken van winst.'

Hoe zorgen we ervoor dat de laatste versie van een document steeds voor alle betrokken partijen beschikbaar is?

DOCUMENT- EN VERSIEBEHEER 'Het terugvinden van brieven, tekeningen, rapportages, formulieren en e-mails is vaak lastig. Zeker als het gaat over duizenden documenten binnen één enkel project. Is een document eenmaal boven water, dan resteren toch nog vaak vragen als: 'is dit document wel up-to-date?' en 'moeten wij dit document zien in relatie tot andere documenten en taken, en zo ja welke?'

EPM++ koppelt documenten aan procesonderdelen. Via één muisklik weet u welke documenten bij een bepaald werkpakket, een taak, een risico of incident horen. Centrale data-opslag - met versie- en toegangsbeheer - garandeert automatisch up-to-date versies.

U kunt zelfs een 'kattebelletje' koppelen aan documenten, zodat EPM++ u een e-mailbericht stuurt, zodra zich een wijziging heeft voorgedaan. Op vergelijkbare wijze kan EPM++ uw collega's 'aansporen' tijdig de relevante documenten op te leveren.

Ton Hendriks, Projectmanager bij ProRail:

'EPM++ koppelt de facturen direct aan het werkpakket. Een standaard workflow zorgt ervoor dat je als verantwoordelijke de prestatieverklaring elektronisch kunt accorderen. En omdat het meer- en minderwerk deel uitmaakt van het werkpakket, wordt dit direct meegenomen in de geldstroom en de accorderingslag. Twee vliegen in één klap dus.'

Hoe houden wij onze processen beheersbaar, terwijl er zich voortdurend incidenten voordoen, buiten de werkafspraken om?

INCIDENTEN (MEER-/MINDERWERK) Het is eerder regel dan uitzondering: afwijken van het afgesproken werkpakket. 'Meerwerk' komt dan al gauw om de hoek kijken, en met een beetje pech betekent dat vertraging en kostenverhoging. Vaak houden we deze kwesties bij in aparte lijstjes en worden ze apart gefactureerd. Wat zo'n incident betekent voor de planning en scope van ons project, is veelal niet direct duidelijk. Er gaan soms dagen overheen voordat er uitsluitel is van onze planner.

EPM++ biedt, door de webbased technologie, de mogelijkheid om leveranciers hun meer-werk te laten aankondigen. U spreekt af dat incidenten altijd in EPM++ worden gemeld, inclusief bijzonderheden zoals kosten en doorlooptijden. Omdat elk incident automatisch aan tijd, geld, scope wordt gekoppeld, heeft u direct inzicht in de gevolgen voor uw project en uw werkpakketten. Vervolgens keurt u via EPM++ het meerwerk goed of af. Het proces blijft te allen tijde inzichtelijk en beheersbaar.



Klaas Los, voormalig Projectleider bij ProRail:

'Bij de totstandkoming van TEV 2006 is in het contract met de aannemers opgenomen dat alle communicatie, e-mails, brieven, tekeningen, formulieren en facturen via EPM++ moeten worden ingediend. Inmiddels zijn we een jaar en 7000 documenten verder. Ze zijn stuk voor stuk met enkele muisklikken traceerbaar!'

Wij willen onze projecten optimaal beheersen en risicobeheersing daarin direct meenemen...

RISICOBEBEERSING 'Tja, daar staat die aannemer met de foto's van de doorgebrande, stukgetrokken kabel. Ik had hem nog zo gezegd dat die kabel daar lag. Wat betekent dit nu voor de projectvoortgang? Hoe had dit voorkomen kunnen worden? Wat gaat dit kosten en nog belangrijker: wie gaat dit allemaal betalen? Zijn er nog andere mensen die hier last van krijgen? Moeten we tijdelijk de werkzaamheden stilleggen?'

EPM++ slaat alle risico's centraal op - dus niet in aparte excel-lijsten! - en koppelt ze aan uw planning en uw werkpakketten. Hierdoor ziet u meteen wat de gevolgen van een risico zijn en wie schade leiden. Vanwege de koppeling aan het werkpakket, had de aannemer kunnen weten dat het risico bestond. Dit maakt uw positie in de afwikkeling sterker. De open communicatie, kenmerkend voor EPM++, maakt het bovendien mogelijk om direct tegenmaatregelen te koppelen aan het risico, zodat de aannemer weet wat hem te doen staat.



Over One Fox: uw **EPM⁺⁺** specialist

ONE SIZE DOESN'T FIT ALL...

Bij One Fox* zijn we van mening dat maximale afstemming op en inbedding in uw bedrijfsprocessen en huidige systemen, belangrijke voorwaarden zijn voor succesvolle implementatie van EPM⁺⁺. Het blijft tenslotte standaard-software, terwijl uw organisatie unieke eigenschappen heeft. Uw eigen processen, IT-structuren en karakteristieke vragen om die reden toegesneden oplossingen.

INTEGRATIE MET UW HUIDIGE (SOFTWARE)SYSTEMEN

EPM⁺⁺ maakt gebruik van de bestaande technologie waarover uw bedrijf al beschikt. Op die manier kunt u optimaal profiteren van reeds gedane investeringen. Ingrijpende veranderingen in werkwijze blijven uit, terwijl u toch uw projectbeheersing optimaliseert. Wij integreren EPM⁺⁺ met de aanwezige software, zoals koppelingen met urenregistratie, EDMS en financiële systemen.

Microsoft, Hummingbird, Goldratt Implementation Group en Diginotar zijn de zakelijke partners van One Fox.

ONE FOX

Al ruim tien jaar beweegt One Fox zich op het snijvlak van IT architectuur, software en projectmanagement. Met ruim 20 medewerkers richten wij ons vooral op de IT gerelateerde vraagstukken binnen (semi)overheden, instanties in de bouw en de infrastructurele branche.

De vraag van de opdrachtgever helder definiëren, een toegesneden oplossing ontwikkelen en deze effectief en efficiënt (en met veel gevoel voor de menselijke factor) implementeren en van nazorg voorzien. Dat is onze taakopvatting, die leidt tot succesvolle oplossingen en tot duurzame relaties.



**KIJK VOOR NOG MEER INFORMATIE EN EEN LIVE-DEMO
OP ONZE WEBSITE WWW.ONEFOX.NL/EPM**

MEER INFORMATIE?

One Fox
Oudegracht 231
3511 NK UTRECHT
T 030 230 42 29
E info@onefox.nl
W www.onefox.nl